a Interparkmg - Attestation levée de réserve du bureau VERITAS
Accessibilité PMR

PARKING ST JOSEPH

Rapport du bureau de contréle en date du 25 Septembre 2015 - N° rapport : V/2/2

Je soussigné PHE Marc de la Sté¢ INTERPARKING FRANCE avoir procéder aux
levées de réserve sur les points suivantes :

- FC n®5, éclairage de la banque d’accueil insuffisant
==) Lors des remplacements des luminaires ( 2017 ) par de la led, un luminaire a

été mis en place juste au-dessus du passe monnaie

- FC n®10, absence d'appel de vigilance en partie haute des escaliers

==) Je confirme que cela a été mis en place a ce jour

- FC n®11, absence de contraste des premiéres et derniéres contremarches des
volées d’escalier

==) Peinture fait jaune sur les contremarches le week-end du 29 septembre 2018

Signature le 9 Octobre 2018

©  PHE MARC
. Interparking France
L Service Technique
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Binter parking PROCES-VERBAL DE PRESCRIPTION

PARKING ST JOSEPH

PV commission en date du 30 Avril 2014 - Nos réf : 14 — 000 — 1244 - 002

Je soussigné  PHE Marc de la Sté INTERPARKING avoir procéder a la prescription
suivante :

2) Améliorer la signalétique des colonnes séches en y intégrant les numéros des cages
d’escaliers

==) Fait le 2 Octobre 2018

Signature

7 PHE MARC
.. Interparking France
L_ Service Technique

Pagen’1 | Procés-verbal de prescription E Interpa rking




E interparking ‘ BON DE COMMANDE |

icr - CONTRACTANTS
i MAITRE D'OUVRAGE
IN Interparking France Nom
Adresse siége social
|
| ‘

| 2éme = LIEU : de livraison des Fournitures ou Prestations i
Haopital St Joseph

{3éme - OBJET : Désignation des Fournitures oy Prestations |
]

| Référence | Désignation Unité | Quantité | Prix Unit. HT | Toral IIT

Trvaux adaptation PMR année 2 o1 3

|
| 0,00 € | 000€
I Préparation du chantier | 1 1 | 35000€ 35000€
1 Guichet éépese ot repose des gardes corps existants | 1 1 082,00 € 109200€
| Elargissement de | pe dlaccds | 1 i 17,00 € 141700€
| I 1 498,00 € 488,00 € |
1 1 ; 39500 € 233500€ |
| Prolongen 1 3 | 395,00 € 3 555.00€
| Travaux de ] ! 420,00 €| 420,00 €|

il Total HT
BC sclon devis 2018360 Adapaation PMR année 2 et 3 L Total TTC
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| 4éme - DELAIS {compris intempéries)

| Par défaut la sigrature dos présentes par UEntreprisc ou le prestataire vaur Ordre de Service de dé u prestations

te de fin ou de livraison ; 05/10/2018

| Dé! realisation ou selon programme prev

nnel joint en picce contractuells :

Séme - MODALITES ET CONDITIONS DE REGLEMENT

Acompte i la Commande : Non

Facture 2 adresser & ; Interparking France, 30 rue de Grameont, 75002 Paris

Sime - GARANTIES |

Retenue de garantie de bonne fia : Non [C.ﬂ.ul.:un bancaire produite A |2 signature des présentes : Non

| 7éme - DOCUMENTS CONTRACTUELS
7.1 les présentes coaditi

particulidres

ns générales jointes en annexe (ou au dos) |

Séme - VALIDITE

| Cette Commande sera nulle si elle n'est pas relowrnée, acceptée dans les §

| les travaux objet de la présente, zuquel cas cc commencement d'exécution ation sans réserve par le Fournisseur de I présente Communde,

Pour le Maitre d'ouvrage

@gmeil.com
RCS Megux
SR:84815972 012

| Signature et cachet commerc

SEEBASTIEN TOUYARQU
: ARKING FRANCE

PARKING Fi




SAS MIRANDA

Devis pour Travaux ADAPTATION PMR année 2 et 3

Chantier : Parking Saint-Joseph, 185 Rue Raymond Losserand, 75014 Paris

A l'attention de : Interparking France
30 rue GRAMONT / 15 bd des ltaliens
75002 Paris
Parking Szaint-Joseph

OBJET: Devis n°2018360 (V3)

Le 08/10/2018
N°® Désignation U Qte PUE€ PT€
1 Prep!af'atmn du chantier, protecnonst amenée du mateériels et des —_— 1.00 35000 350.00 €
matériaux, nettoyage de fin de chantier
2 |Travaux d'Adaptation aux Personnes & Mobilité Réduite
2.1 |Guichet:
Foumniture ef pose d‘unc' mbict‘m rabatiable & co‘z_u c'lu pa.\':fc-monnwc c,\':s'mm. — 1.00 648,00 548.00 €
dim. 80x30 de prof.. hauteur PMR. fixée sur équerres rabattables.
2.2 |Travaox sur main-courante daas les escaliers :
Prolongement des mains-courantes par a.]out.dc‘p'rohlc mc:falhquc dito L:NISELI-HI U 11,00 395,00 434500 €
pour assurer la continuité de la main-courante actueile
Prolongement de la main-courante de la longueur d'un giron cr‘ d'(:‘pm;scmcm U .00 395,00 3555.00 €
de la premiére marche
3 Travaux de réparation
iture et pose d'une dalletie béton. ferraillée, S0x50x6cm. finiti einture
Fourniture ¢t posc d'une dalletic béton FL?I“"[ Iée, 30x50x6cm. finition peinturel |, 1,00 £20.00 420,00 €
et corindon. pour remplacement sur caniveau
MONTANT HT du devis 9 318,00 €
TVA 20% 1863,60€
MONTANT T.T.C 11 181,60 €

Assurance Responsabilité Décennale MAAF contrat n°® 177280859Z - MCE-001
Prix valable pendant trois mois.

Mode de réglement :
30 % Commande des travaux

10 % Début de chantier
50 % En cours des travaux sur présentation de situation
10% Solde fin de ﬁeﬁier

'S‘E"S “. mbourg . z
vana@%r RS | EVEE Signature du client

06 857046 04

Meption. lu et approuvé Bon pour accord
da@gmeil.com 8. rue du Luxembourg 77580 PIERRE-LE@E% PP P

RCS MEAUX 815072 012 - N° SIRET 815 072 012 00017




