Théme

Date de
réception
du rapport

Batiment

N° de fiche

Description de |'observation

Montant des travaux
(estimation VERITAS)

Suite donnée

Date devis
présenté

Date décision
devis

Responsable

Date levée
prévue

Date levée
réelle

FCn®1

Remplacement d'avaloirs par des
équipements dont les trous sont
inférieursa 2 cm

1000

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

FCn®5

Mise en ceuvre de points lumineux
complémentaires repris sur les points
existants.

Travaux planifiés en 2015

LEFOL

FCn°6

Remplacement de la table support par
une table praticable

1000

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

FCn®11

Niveau rez-de-Galerie: Création d'une
rampe d'accésde pente inférieure a4 5%
de 1,40 m de large (garde-corps non
compris)

1500

Une demande de dérogation
sera formulée

LEFOL

FCn® 12

Création d'une rampe d'accés de pente
inférieure a 5% de 1,40 m de large
(garde-corps non compris)

4500

Une demande de dérogation
sera formulée

LEFOL

FCn® 18

Mise en ceuvre d'une bande d'éveil de
vigilance a 50cm de la premiére
marche en partie supérieure.

Mise en ceuvre sur les nez de marches
d'une bande antidérapante et
visuellement contrastée.

Mise en ceuvre d'un contraste visuel
pour les 1ére et derniére contre
marche.

4800

Travaux planifiés en 2015

N°15.10.24 du
10/10/2015

LEFOL

FCn®22

Mise en ceuvre d'une bande de
vigilance a 50 cm de la premiére
marche en partie supérieure,

3700

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

2016

2016

Pas de réponse
de la Prefecture

Pas de réponse
de la Préfecture
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FCn®23

Mise en ceuvre d'un contraste visuel
pour les 1ére et derniére
contremarches des volées d'escalier

6300

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

FCn® 24

Mise en ceuvre sur les nez de marches
d'une bande antidérapante et
visuellernent contrastée

5700

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

FCn®25

Mise en ceuvre d'une bande d'éveil de
vigilance a 50cm de la premiere
marche en partie supérieure.

Mise en ceuvre sur les nez de marches
d'une bande antidérapante et
visuellement contrastée.

Mise en ceuvre d'un contraste visuel
pour les 1ére et derniere contre-
marche.

2100

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

FCn® 26

Mise en ceuvre d'un contraste visuel
pour les 1ére et derniére
contremarches des volées d'escalier

6300

Travaux planifiés en 2016

N®15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

FCn® 27

|Mise en ceuvre d'une bande de
vigilance 3 50 cm de la premiére
marche en partie supérieure.

1900

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

FCn®33

Ascenseur : Mise en ceuvre dans les
cabines de dispositifs vocaux et visuels
indiquant leur position lors des arréts

3600

Travaux planifiés en 2016

LEFOL

FCn® 37

Modification de l'information des
sanitaires

600

Travaux planifiés en 2015

LEFOL
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Installation d'une poignée en U

N°15.10.24 du

FCn®39 10 ifié _lmT.o_l
n wma.am.zm:ﬁ de refermer la porte des [o] Travaux planifiés en 2015 10/10/2015
sanitaires adaptés.
Dépl 3 ins de 1,30
. . p mnm:_.m_:m q._._c__._m el, 3 - N°15,10.24 du
FCn®40 |d'accessoires existants (accessoires 200 Travaux planifiés en 2015 LEFOL
\ 10/10/2015
non électrique)
Mise en place d'une barre d'appui : N°15.10.24 du
FCn® 41 1 LEFOL
latérale. 300 Travaux planifiés en 2015 10/10/2015
I c afi
. Rajouter une ﬂm:m:_mmm.am WC afin de . N°15.10.24 du
FCn®42 |porter la hauteur d'assise entre 45 et 600 Travaux planifiés en 2015 LEFOL
10/10/2015
50 cm
Mise en place d'une barre d'appui N°15.10.24 du
FCn® 43 1700 Ti | ié 201 LEFOL
latérale. ravaux planifiésen 2015 |1 01072015
Installati ! igné u
) ation d'une poignée en - T
FCn®44 |permettant de refermer la porte des 1000 Travaux planifiés en 2015 LEFOL
1 10/10/2015
sanitaires adaptés.
Déplacement d'accessoires existants N°15,10.24 du
FCn°® 45 0 iés en 2015 LEFOL
(accessoires non électrique) L Travat planitizsen 10/10/2015
Mise en ceuvre de points lumineux
FCn® 46 |complémentaires repris sur les points 600 Travaux planifiés en 2016 LEFOL 2016 ?
existants.
Mise en ceuvre de points lumineux
FCn°48 |complémentaires repris sur les points 900 Travaux planifiés en 2016 LEFOL 2016 0
existants.
Montant total des travaux (estimations) 49 800,00 €
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FCn®2

Reprise d'une rampe existante avec
pente inférieurea 5% et création de
paliers de repos y compris chasse-roue
formant également guidage pour
aveugle (garde-corps non compris)

10500

Travaux planifiés en 2016

LEFOL

2016

FCn®3

Création d'une rampe d'accés de pente
inférieure 3 5% de 1,40 m de large y
compris paliers de repos etchasse-roue
formant également guidage pour
aveugle (garde-corpsnon compris)

5600

Travaux planifiés en 2016

LEFOL

2016

FCn®4

Création d'une rampe d'accés de pente
inférieure a 5% de 1,40 m de large
(garde-corps non compris)

2800

Travaux planifiés en 2020

LEFOL

2020

FCn°9

Déplacement de cloisons non
porteuses de maniére a aménager un
espace de manceuvre de porte
suffisant

5300

Travaux planifiés en 2016

LEFOL

2016

FCn®10

Déplacement d'éguipements mobiles

400

Travaux planifiés en 2019

LEFOL

FEn*13

Mise en ceuvre d'une bande d'éveil de
vigilance 4 50cm de la premiére
marche en partie supérieure,

Mise en ceuvre sur les nez de marches
d'une bande antidérapante et
visuellement contrastée.

Mise en ceuvre d'un contraste visuel
pour les 1&re et derniére contre
marche.

3300

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

2016

attestation)

FCn®14

Mise en ceuvre d'une bande de
vigilance a 50 cm de la premiére
marche en partie supérieure.

400

N®15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

2016
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FCn®15

Mise en ceuvre d'un contraste visuel
pour les 1&re et derniére
contremarches des volées d'escalier

500

Travaux planifiés en 2016

N°15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

2016

FAIT par la sté
ARTEMIS (voir
attestation)

FCn®16

Mise en ceuvre d'une main courante
préhensible.

500

Travaux planifiés en 2016

LEFOL

2016

FCn® 17

Mise en ceuvre d'une bande d'éveil de
vigilance a 50cm de la premiére
marche en partie supérieure.

Mise en ceuvre sur les nez de marches
d'une bande antidérapante et
visuellement contrastée.

Mise en ceuvre d'un contraste visuel
pour les 1&re et derniére contre
marche.

1100

Travaux planifiés en 2016

N®15.12.74 du
17/12/2016

LEFOL

2016

FAIT par la sté
ARTEMIS (voir
attestation)

FCn® 28

Création d'un ascenseur R-1 (2 niveaux
desservis), conforme 2 la norme EN 81-
70.

130000

Travaux planifiés en 2020

LEFOL

2020

FCn®29

Ascenseur : Mise en ceuvre dans les
cabines de dispositifs vocaux et visuels
indiguant leur position lors des arréts

1500

Travaux planifiés en 2020

LEFOL

2020

FCn® 30

Mise en ceuvre de 2 fleches
d'indication du sens de déplacement
avec signal sonore de montée et de
descente sur les

paliers ascenseurs ainsi qu'un signal
sonore prévenant de I'ouverture des
portes

1200

Travaux planifiés en 2020

LEFOL

2020

FCn® 34

Etude en vue de voir la possibilité
d'installer des ascenseurs accessibles
dans le batiment du personnel

10000

Travaux planifiés en 2019

LEFOL

2019




Remplacement de blocs—portes en
bois 2 vantaux par un bloc-porte avec

FCn°® 35 13500 i lanifié 2018
" 1 vantail d'au moins 0,90 m (passage rRvauplAntREs o LEFOL |
libre 0,83)
En attente de
Dépl ent & moins de 1,30 mde | .
g [PerseemEntdmelRs o Lo Lo 300 Travaux planifiés en 2015 LEFOL lafiche
sonnette autocontrole
ARTEMIS
|
Aménagement d'un cabinet accessible |
dans le volume de sanitaires existants |
compris déplacement de cloisons |
FCn®38 |légéresou 8000 Travaux planifiés en 2020 LEFOL |
préfabriquées, revétements, appareils |
sanitaires adaptés (cuvette, lave- ﬁ
main), équipements. |
|
Montant total des travaux (estimations) 194 900,00 €
Installation d'une tablette, dont la
artie supérieur est a 0,80 m du sol et Travaux planifié
Gy [PPEMESHRERRHNagS 500 VG FRRTIR BRe LEFOL 2016 &
_ un espace libre en dessous de Interparking en 2016 .
ﬂ 0,60x0,30%0,70 de haut.
m Mise en ceuvre de points lumineux Trivat BlaniTes HaF
k! FCn°8  |complémentaires repris sur les points 300 P P LEFOL 2016 ?
! Interparking en 2016 ’
O existants.
I_I‘ Prolongation horizontale des mains T —
X
i FCn®19 |courantes au droit des premiéres et 2000 _u 3 LEFOL 2017
X i3 . . Interparking en 2017
} dernigres marches et sur demi-paliers.
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Mise en ceuvre d'une bande de

Travaux planifiés par

FCn®20 |vigilance 3 50 cm de la premigre 1700 A LEFOL 2017
2 A Interparking en 2017
marche en partie supérieure.
Mise en ceuvre d'un contraste visuel Travaux planifiés par
FCn°21  |pour les 1ére et derniére 700 P P LEFOL 2017
, ' . Interparking en 2017
contremarches des volées d'escalier
Mise en place d'un signal sonore a Thavau planifiés parle
FCn® ! i LEFOL 2
Cn®31 [|l'ouverture des portes sur les paliers 600 GHPSJ en 2018 018
ascenseurs
Ascenseur : Mise en ceuvre dans les Travaux planifiés par le :
FCn°32 |cabines de dispositifs vocaux et visuels 800 m_.__um_ - NSM LEFOL 2018
indiquant leur position lors des arréts
Mise en ceuvre de points lumineux Travaux planifids par
FCn®47 |complémentaires repris sur les points 300 B e LEFOL 2017

existants.

Interparking en 2017

Montant total des travaux (estimations)

6 900,00 €




g




